d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania		Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	06.sty.20	w	ś
1		*	Rozpoczęcie projektu	:	17 dn	śro, 08.01.20	czw, 30.01.20			I	
2	Spoktanie organizacyjne			1 dzień	śro, 08.01.20	śro, 08.01.20			I		
3	→ Określenie idei projektu			1 dzień	śro, 08.01.20	śro, 08.01.20			ı		
4	Stworzenie struktury podziału pracy WBS			1 dzień	śro, 08.01.20	czw, 09.01.20			I		
5		*	Przydzielenie ról i zadań dla członków zespołu		1 dzień	śro, 08.01.20	śro, 08.01.20			I	
6		*	Zakończenie prac organizacyjnych		0 godz.	czw, 09.01.20	czw, 09.01.20				•
7		*	Stworzenie specyfikacji finałowej	2 dn	pią, 10.01.20	sob, 11.01.20					
8		*	Tworzeniestrony			śro, 08.01.20	czw, 16.01.20			I	_
9		*	Utworzenie menu strony		1 dzień	czw, 09.01.20	czw, 09.01.20				
10		*	Stworzenie Bloga		2 dn	czw, 09.01.20	pią, 10.01.20				
11		*	Połączenie strony z FB		1 dzień	sob, 11.01.20	sob, 11.01.20				
12		MileStrone1 Tworzeniestrony		0 godz.	czw, 16.01.20	czw, 16.01.20					
13				!	5 dn	pią, 17.01.20	czw, 23.01.20				
14		*	Stworzenie sklepu		2 dn	pią, 17.01.20	nie, 19.01.20				
15		*	Wymagania prawne RODO		1 dzień	sob, 18.01.20	sob, 18.01.20				
16		*	Utworzenie zawartości strony		4 dn	pon, 20.01.20	czw, 23.01.20				
17		*	MileStrone2		0 godz.	czw, 23.01.20	czw, 23.01.20				
18		9	Tworzeniestrony	4 dn	pią, 24.01.20	śro, 29.01.20					
			Zadanie		Rzutowanie p	oodsumowania ręczne	go	_			
			Podział		Podsumowanie ręczne			7			
Projekt: Projekt1 Data: śro, 08.01.20			Punkt kontrolny	♦	Tylko z rozpo	częciem	С				
			Podsumowanie		Tylko z zakończeniem		3				
			Podsumowanie projektu		Zadania zewr			-			
			Zadanie nieaktywne			ounkty kontrolne	\Diamond				
			Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny		•				
			Podsumowanie nieaktywne		Postęp	,		_			
			1 Sasamowariic meaktywiic								

Strona 1

Tylko z czasem trwania

ld.		Tryb	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	06.sty.20	
	0	zadania						p w	Ś
19		*	Utworzenie retencji użytkowników	1 dzień	pią, 24.01.20	pią, 24.01.20			
20		*	Graficzny wygląd strony	2 dn	pią, 24.01.20	pon, 27.01.20			
21		*	Responsywność strony	1 dzień	nie, 26.01.20	nie, 26.01.20			
22		*	Google Analytics	1 dzień	śro, 29.01.20	śro, 29.01.20			
23		*	MileStone3	0 godz.	czw, 30.01.20	czw, 30.01.20			





