•	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	l	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	06.sty.20	w	Ś
1		*	Rozpoczęcie projektu		17 dn	śro, 08.01.20	czw, 30.01.20				
2		-5	Spoktanie organizacyjne		1 dzień	śro, 08.01.20	śro, 08.01.20			ı	
3		*	Określenie idei projektu  Stworzenie struktury podziału pracy WBS		1 dzień	śro, 08.01.20	śro, 08.01.20				
4		-5			1 dzień	śro, 08.01.20	czw, 09.01.20			ı	
5		*	Przydzielenie ról i zadań dla członków zespołu		1 dzień	śro, 08.01.20	śro, 08.01.20				
6		*	Zakończenie prac organizacyjnych	0 godz.	czw, 09.01.20	czw, 09.01.20				4	
7		*	Stworzenie specyfikacji finałowej	2 dn	pią, 10.01.20	sob, 11.01.20					
8		★ Tworzeniestrony			7 dn?	śro, 08.01.20	czw, 16.01.20			l-	
9		*	Przygotowanie środowiska	1 dzień	czw, 09.01.20	czw, 09.01.20					
10		*	Utworzenie repozytorium i cięcie sł	kórki	2 dn	czw, 09.01.20	pią, 10.01.20				
11		*	Ustawienie szablonu graficznego st	1 dzień	sob, 11.01.20	sob, 11.01.20					
12		*	MileStrone1		0 godz.	czw, 16.01.20	czw, 16.01.20				
13		-5	Tworzeniestrony		5 dn	pią, 17.01.20	czw, 23.01.20				
14		*	Stworzenie sklepu		2 dn	pią, 17.01.20	nie, 19.01.20				
15		*	Wymagania prawne RODO Utworzenie zawartości strony		1 dzień	sob, 18.01.20	sob, 18.01.20				
16		*			4 dn	pon, 20.01.20	czw, 23.01.20				
17		★ MileStrone2		0 godz.	czw, 23.01.20	czw, 23.01.20					
18	8 Tworzeniestrony			4 dn	pią, 24.01.20	śro, 29.01.20					
18		-5	Tworzeniestrony  Zadanie			pią, 24.01.20		_			
			Podział		Podsumowar	nie ręczne		<b>-</b> 1			
			Punkt kontrolny  Podsumowanie		Tylko z rozpoczęciem  Tylko z zakończeniem		Е				
							3				
roiek	ct: Pro	iekt1	Podsumowanie projektu  Zadanie nieaktywne		Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne						
,		6.01.20					<b>\langle</b>				
			Nieaktywny punkt kontrolny	$\Diamond$	Termin ostate		•				
			Podsumowanie nieaktywne	,	Postęp	-C2:1y	*				
			rousumowanie meaktywne	U	- rosięp						

Tylko z czasem trwania

	Tryb	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	06.sty.20
0	zadania						p w ś
	*	Utworzenie menu strony	1 dzień	pią, 24.01.20	pią, 24.01.20		
	*	Stworzenie Bloga	2 dn	pią, 24.01.20	pon, 27.01.20		
	*	Połączenie strony z FB	1 dzień	nie, 26.01.20	nie, 26.01.20		
	*	Google Analytics	1 dzień	śro, 29.01.20	śro, 29.01.20		
	*	MileStone3	0 godz.	czw, 30.01.20	czw, 30.01.20		
	0	_ /	i zadania	tadania  ✓ Utworzenie menu strony  Stworzenie Bloga  Połączenie strony z FB  Google Analytics  1 dzień  1 dzień  1 dzień	tadania  Utworzenie menu strony  1 dzień  pią, 24.01.20  Stworzenie Bloga  2 dn  pią, 24.01.20  Połączenie strony z FB  1 dzień  nie, 26.01.20  Google Analytics  1 dzień  śro, 29.01.20	i       zadania       I       description       description </th <th>i       zadania       I       description       description<!--</th--></th>	i       zadania       I       description       description </th





